

TỜ TRÌNH

**Về việc xin chủ trương sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng Dự án: THPT Nguyễn Hữu Thận,
Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ**

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng; Thời gian thực hiện dự án là 2019 - 2021.

Hiện nay, tiến độ thi công xây dựng công trình đã cơ bản hoàn thành theo quy mô đầu tư đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Sở Giáo dục và Đào tạo xét thấy nhằm nâng cao công năng sử dụng công trình, cần thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phát sinh, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung thêm sân bê tông nhằm hoàn thiện chỉnh trang sân trường, diện tích khoảng: 747 m²;
- Bổ sung lát gạch Terazzo cho sân chào cờ, hành lễ trên nền sân bê tông hiện trạng, diện tích khoảng: 284 m².

2. Nguồn vốn sử dụng: Chi phí dự phòng và các chi phí tiết kiệm khác của dự án.

Vậy, để nâng cao công năng sử dụng của công trình, sử dụng hiệu quả chi phí đầu tư của dự án, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh cho phép sử dụng vốn dự phòng của dự án để thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số nội dung phát sinh nêu trên. Việc điều chỉnh, bổ sung dự án không làm thay đổi tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt./. *VH*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA (phối hợp);
- Lưu: VT; KHTC.



GIÁM ĐỐC

Khang
Lê Thị Hương